

I. Хронологическая диаграмма реализации проекта

[illegible]

**II. План-график изменений и дополнений
в образовательной системе уровня основного общего образования школы**

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<i>1. Организационное обеспечение</i>			
Создание творческой группы	Январь 2015	Директор	Создание и определение функционала творческой группы
Разработка и утверждение плана-графика	февраль 2015	Творческая группа (ТГ)	План-график
Заседание ТГ «Дорожная карта по организации проектно-исследовательской деятельности»	февраль 2015	Директор	Разработка педагогического совета
Педагогический совет «Дорожная карта по организации проектно-исследовательской деятельности»	февраль 2015	Директор	Усвоение и принятие членами коллектива
Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации проекта	Март 2015	Творческая группа	Оценка условий ресурсного обеспечения школы
Анализ материально-технической базы для реализации проекта	Апрель-май 2015	Директор школы, зам директора	Пополнение материально-технической базы
Разработка оптимальной модели внедрения в образовательный процесс проектно-исследовательской деятельности	В течение 2015 года	Зам. директора по УВР, Зам. директора по ВР	Обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся. Использование современных форм представления результатов обучения, в том числе: портфолио, защита творческих проектно-исследовательских работ.
Включение в план ВШК	май 2015	Зам. директора по УВР	Контроль соответствия запланированному результату
<i>2. Нормативное обеспечение</i>			
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального,	февраль-июнь 2015	Зам. директора по УВР	Нормативно-правовое сопровождение

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
регионального, муниципального уровней, регламентирующих организацию проектно-исследовательской деятельности			
Разработка локальных актов (Положение о проектно - исследовательской деятельности, Положение о конференции, Положение об общешкольном проекте, педагогическом проекте, Положение об проектном уроке)	до февраля 2015	ТГ	Разработаны локальные акты регламентирующие проектно-исследовательскую деятельность
Подготовка приказов регламентирующих организацию проектно-исследовательской деятельности	В течение учебного года	Директор	Приказы
Разработка дополнений к должностным инструкциям учителей	май	Директор	Дополнения к должностным инструкциям
План методических семинаров по проектно-исследовательской деятельности для учителей-предметников	до февраля 2015	Зам. по методической работе	План методических семинаров
Разработка системы общешкольных проектов в воспитательной деятельности	до февраля 2015	Зам. по воспитательной работе	Включение в план воспитательной работы систему общешкольных проектов
Разработка концепции организации проектно-исследовательской деятельности школы	до февраля 2015	Директор	Концепция
<i>3.Кадровое обеспечение</i>			
Осуществление повышения квалификации в рамках внутришкольных методических семинаров	В течение года	Зам. по методической работе	Повышение квалификации кадров
Прохождение КПК, семинаров соответствующей тематики	В течение года	Зам. по методической работе	Повышение квалификации кадров
Стажировка в качестве	В течение	Зам. по	Повышение квалификации

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
экспертов, жюри	года	методической работе	кадров
<i>4. Научно - методическое обеспечение</i>			
Организация изучения нормативно-правовой базы по проектно-исследовательской деятельности педагогическим коллективом школы.	Апрель-май 2015	Зам. директора по УВР	Изучение нормативно-правовой базы коллективом
Обобщение опыта педагогов, проводящие проектный уроки в 5, 6 классах	Сентябрь октябрь 2016	Зам. директора по УВР	Формирование банка опыта педагогов
Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению	В течение года	Педагог-психолог	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения
<i>5. Информационное обеспечение</i>			
Создание Web-страницы на сайте школы по проектно-исследовательской деятельности	до февраля 2015	Зам. директора по ИКТ	Создание Web-страницы
Размещение информации по организации проектно-исследовательской деятельности	постоянно	Зам. директора по ИКТ.	Информирование
Отражение информации в школьных СМИ	в течение года	Зам. директора по ВР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения проекта
<i>6. Финансово-экономическое обеспечение</i>			
Разработка и внесение изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы в связи с новыми видами деятельности учителя (тьютера)	до мая 2015	Директор школы	
Изыскание финансовой спонсорской помощи для реализации общешкольных проектов, проведения ежегодной общешкольной конференции.	до сентября 2015	Директор школы	

III. Контроль реализации запланированных изменений

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполнения	
Степень педагогами технологией проектной деятельности	Зам. директора по УВР, руководитель творческой группы, педагог-психолог	Апрель-май 2016г		собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень педагогами технологией исследовательской деятельности	Зам. директора по УВР, руководитель творческой группы, педагог-психолог	Апрель-май 2016г		собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Создание нормативной базы	Директор, заместители директора по УВР, ВР	июнь 2015		изучение документации
Реализация подпроекта «Конференция ИПР»	Директор, заместители директора по УВР, ВР	июнь 2016		изучение документации, совещание при директоре
Реализация подпроекта «Общешкольные проекты»	Директор, заместители директора по УВР, ВР	июнь 2016		изучение документации, совещание при директоре
Реализация подпроекта «Проектные уроки в классах ФГОС (5 кл.)»	Директор, заместители директора по УВР, ВР	июнь 2016		изучение документации, совещание при директоре
Реализация подпроекта «Педагогический проект»	Директор, заместители директора по УВР, ВР	июнь 2016		изучение документации, совещание при директоре