Информация о ходе работ по капитальному ремонту МОУ Расловской СОШ 
по состоянию на 22.10.2024

Работы по капитальному ремонту здания МОУ Расловской СОШ идут полным ходом. Подрядчиком (ИП Евсевьев П.Н.) выполнены следующие работы:
- завершаются работы по фасаду (согласно изменениям, согласованным  подрядчиком совместно с заказчиком) – утепление стен основного здания, штукатурка, покраска.
- ведутся работы по внутренней отделке помещений - облицовка плиткой туалетов, помещения пищеблока, выравнивание и штукатурка стен в классных комнатах, на лестницах, в коридорах и рекреациях,
- завершаются работы по ремонту кровли на основном здании школы (покрытие мембраной согласно проекту)
- продолжаются электромонтажные работы,
- закупаются материалы для установки системы отопления в здании, системы водоснабжения и водоотведения.
	Работы идут в рамках утвержденного графика работ

Отмечены следующие моменты:
1. Хорошее качество выполненных работ, темп выполнения ремонтных работ.
2. Проектировщиком ООО «КВАРТАЛ-ПРОЕКТ» совместно с подрядчиком ИП Евсевьевым П.Н. по решению заседания рабочего штаба готовится пакет документов на госэкпертизу для проведения работ, не учтенных в первоначальном проекте: работы по фасаду, внутренняя отделка помещений, полы, усиление стен (в переходе из основного здания в начальную школу), установка дугового пробоя и молниезащиты, ремонт кровли в начальной школе, внесение изменений в систему отопления.
3. На рабочем штабе при главе Судиславского МР И.Д.Филинкове, который проводится 1 раз в 2 недели, рассматриваются текущие вопросы хода работ капитального ремонта школы.

Процент выполнения работ по капитальному ремонту – 24 %.


Закупка оборудования
[bookmark: _GoBack]На 2024г на закупку оборудования запланировано 2 623 450 руб.
Заключено два контракта на оборудование на пищеблок (от 6,7 августа 2024г) на сумму 1 026 283 руб. информация о контрактах занесена в федеральный мониторинг.
Заключен контракт на школьную мебель (парты, стулья, мебель в столовую, шкафы) от 9.09.2024г на сумму 581 981 руб., на школьную мебель от 23.09.2024 г на сумму 461 765 руб.
В процессе заключения находится 1 контракт на спортивное оборудование, контракт планируется заключить до конца октября  2024г

