


УТВЕРЖДЕН  
заместителем губернатора  
Костромской области –  
куратором регионального проекта  
«Цифровая образовательная среда»

  
О.Л. Еремина

«31» октября 2019 г.

**РАБОЧИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта  
«Цифровая образовательная среда»  
на 2019 - 2024 годы**

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | РП,<br>ДМ <sup>1</sup> | Мероприятие                                                                                                                                                               | Срок<br>исполнения                                                 | Ответственный<br>исполнитель |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Показатель/результат паспорта РП №1<br>Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Костромской области<br>на 31.12.2019 - 0 Единиц<br>на 31.12.2020 - 72 Единиц<br>на 31.12.2021 - 72 Единиц<br>на 31.12.2022 - 103 Единиц<br>на 31.12.2023 – 103 Единиц<br>на 31.12.2024 - 103 Единиц |                        |                                                                                                                                                                           |                                                                    |                              |
| 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ДМ                     | Разработка проекта нормативного правового акта администрации Костромской области, утверждающего регионального координатора, концепцию, комплекс мер                       | 01.08.2019<br>01.08.2020<br>01.08.2021<br>01.08.2022<br>01.08.2023 | Сапоженкова<br>М.Ю.          |
| 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ДМ                     | Внесение изменений в государственную программу Костромской области «Развитие образования» (постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г. № 584-а) | 01.08.2019<br>01.08.2020<br>01.08.2021<br>01.08.2022<br>01.08.2023 | Сапоженкова<br>М.Ю.          |
| 1.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | РП                     | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам        | 01.08.2019<br>01.08.2022                                           | Морозов И.Н.                 |

<sup>1</sup> РП – мероприятие регионального проекта, включенное в план мероприятий реализации регионального проекта к паспорту регионального проекта;  
ДМ – дополнительное мероприятие, подлежащее реализации в целях достижения показателя/результата регионального проекта.

|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                 |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    | финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                 |
| 1.4. | РП | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 01.03.2020<br>01.03.2022                                           | Морозов И.Н.<br>Сапоженкова<br>М.Ю.                                                                                                             |
| 1.5. | ДМ | Формирование перечня образовательных организаций, которые будут участвовать в апробации федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (10% от общего количества образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования).   | 15.11.2019                                                         | Николаева Т.В.<br>Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования<br>Руководители образовательных организаций |
| 1.6. | ДМ | Участие 10% образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования в апробации федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.                                                                                              | 31.12.2019                                                         | Николаева Т.В.<br>Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования<br>Руководители образовательных организаций |
| 1.7. | ДМ | Использование образовательными организациями, реализующими программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды<br>2020 г. – 15%<br>2021 г. – 40%<br>2022 г. – 60%<br>2023 г. – 85%<br>2024 г. – 95%                | 31.12.2020<br>31.12.2021<br>31.12.2022<br>31.12.2023<br>31.12.2024 | Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования<br>Руководители образовательных организаций                   |



|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                               |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.8.  | ДМ | Регистрация обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования на федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.                                                                                                                                                                                              | 31.12.2019<br>31.12.2020<br>31.12.2021<br>31.12.2022<br>31.12.2023<br>31.12.2024 | Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования<br>Руководители образовательных организаций                 |
| 1.9.  | ДМ | Формирование цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования.<br>2019 г. - 5 %<br>2020 г. – 15%<br>2021 г. – 30%<br>2022 г. – 50%<br>2023 г. – 80%<br>2024 г. – 90% | 31.12.2019<br>31.12.2020<br>31.12.2021<br>31.12.2022<br>31.12.2023<br>31.12.2024 | Руководители образовательных организаций                                                                                                      |
| 1.10. | ДМ | Заключение контрактов на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2020, в 2022 годах.                                                                                                                                                                                                | 01.05.2020,<br>01.05.2022                                                        | Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования<br>Руководители образовательных организаций                 |
| 1.11. | РП | Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Костромской области                                                                                                                                | 30.11.2020,<br>30.11.2022                                                        | Кишалов А.А.<br>Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования<br>Руководители образовательных организаций |
| 1.12. | ДМ | Приёмка поставленного оборудования по контрактам на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных                                                                                                                                                                                                                        | 30.11.2020,<br>30.11.2022                                                        | Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | образовательных организациях в 2020, в 2022 годах                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | сфере образования<br>Руководители образовательных организаций                                                                 |
| 1.13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ДМ | Обучение управленческих команд и педагогов по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды                                                                                                                                                                                                                                                        | 31.08.2020<br>31.08.2021<br>31.08.2022<br>31.08.2023<br>31.08.2024               | Николаева Т.В.                                                                                                                |
| 1.14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ДМ | Апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов для изучения математики, информатики, технологий при реализации основных общеобразовательных программ.                                                                                                                                                      | 31.12.2020<br>31.12.2021<br>31.12.2022<br>31.12.2023<br>31.12.2024               | Николаева Т.В.<br>Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования                           |
| 1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ДМ | Разработка приказа департамента образования и науки Костромской области о проведении мониторинга реализации плана мероприятий                                                                                                                                                                                                                                | 31.10.2020<br>31.10.2021<br>31.10.2022<br>31.10.2023<br>31.10.2024               | Сапоженкова М.Ю.<br>Николаева Т.В.                                                                                            |
| 1.16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | РП | Мониторинг реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Костромской области – участниках проекта                                                                                                                                     | 31.12.2020<br>31.12.2021<br>31.12.2022<br>31.12.2023<br>31.12.2024               | Сапоженкова М.Ю.<br>Николаева Т.В.                                                                                            |
| 1.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ДМ | Привлечение обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования к использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования<br>2019 г. - 1%<br>2020 г. - 3%<br>2021 г. - 6%<br>2022 г. - 10%<br>2023 г. - 15%<br>2024 г. - 20% | 31.12.2019<br>31.12.2020<br>31.12.2021<br>31.12.2022<br>31.12.2023<br>31.12.2024 | Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования<br>Руководители образовательных организаций |
| Показатель/результат паспорта РП №2<br>100 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)<br>на 31.12.2019 – 20%<br>на 31.12.2020 – 40% (нарастающим итогом)<br>на 31.12.2021 – 70% (нарастающим итогом)<br>на 31.12.2022 – 100% (нарастающим итогом) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                               |

|                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1                                                                                                              | ДМ | Подготовка плана-графика проведения обучающих мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.10.2019                                                              | Николаева Т.В.                                                                                     |
| 2.2                                                                                                              | ДМ | <p>Проведение обучающих мероприятий для руководителей образовательных организаций и ответственных за информационное и техническое сопровождение открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет</p> <p>1 группа (Города Кострома, Шарья, Буй, Волгореченск, Галич)</p> <p>2 группа (г. Мантурово и Мантуровский р-н, г. Нерехта и Нерехтский р-н, г. Нея и Нейский р-н, Буйский р-н, Островский р-н)</p> <p>3 группа (Районы Антроповский, Вохомский, Галичский, Костромской, Макарьевский, Парфеньевский, Судиславский, Сусанинский, Шарьинский, Чухломский)</p> <p>4 группа (Районы Кологривский, Красносельский, Кадыйский, Пыщугский, Межевской, Павинский, Поназыревский, Солигаличский, Октябрьский)</p> | <p>30.11.2019</p> <p>30.11.2019</p> <p>31.12.2019</p> <p>31.12.2019</p> | Николаева Т.В.                                                                                     |
| 2.3                                                                                                              | РП | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>31.12.2019</p> <p>31.12.2020</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2022</p> | Скворцов А.Е.<br>Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования |
| 2.4                                                                                                              | ДМ | Разработка и утверждение приказа департамента образования и науки Костромской области о проведении мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>30.11.2019</p> <p>31.03.2020</p> <p>31.03.2021</p> <p>31.03.2022</p> | Сапоженкова М.Ю.                                                                                   |
| 2.5                                                                                                              | РП | Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>31.12.2019</p> <p>31.12.2020</p> <p>31.12.2021</p> <p>31.12.2022</p> | Скворцов А.Е.                                                                                      |
| Показатель/результат паспорта РП №3<br>В Костромской области созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                    |



|                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| на 31.12.2020 – 0 ЕДИНИЦ<br>на 31.12.2021 - 2 ЕДИНИЦ<br>на 31.12.2022 - 4 ЕДИНИЦ<br>на 31.12.2023 - 4 ЕДИНИЦ<br>на 31.12.2024 - 4 ЕДИНИЦ |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                    |
| 3.1                                                                                                                                      | РП | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)                                         | 01.08.2019               | Морозов И.Н.                                       |
| 3.2                                                                                                                                      | ДМ | Разработка проекта нормативного правового акта администрации Костромской области, утверждающего регионального координатора, концепцию, комплекс мер                                                                                                                                                                                                                  | 01.08.2020               | Сапоженкова М.Ю.                                   |
| 3.3                                                                                                                                      | ДМ | Внесение изменений в государственную программу Костромской области «Развитие образования» (постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г. № 584-а)                                                                                                                                                                                            | 01.12.2019               | Сапоженкова М.Ю.                                   |
| 3.4                                                                                                                                      | РП | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)                                                                          | 01.03.2021               | Морозов И.Н.                                       |
| 3.5                                                                                                                                      | РП | Согласование с федеральным оператором сети центров цифрового образования «IT-куб» медиаплана по освещению в средствах массовой информации создания центра цифрового образования «IT-куб», дизайн-проекта, проекта зонирования, типового проекта инфраструктурного листа, калькуляции операционных расходов на функционирование центра цифрового образования «IT-куб» | 30.04.2021<br>30.04.2022 | Сапоженкова М.Ю.                                   |
| 3.6                                                                                                                                      | РП | Проведение закупки оборудования для центров цифрового образования «IT-куб»                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.08.2021<br>31.08.2022 | Сапоженкова М.Ю.                                   |
| 3.7                                                                                                                                      | ДМ | Завершение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок центра                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.08.2021<br>15.08.2022 | Руководители муниципальных органов, осуществляющих |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                         |                          |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | цифрового образования «IT-куб» в соответствии с брендбуком                                                              |                          | управление в сфере образования                                                                                                |
| 3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | РП | Доставка и наладка оборудования для центров цифрового образования «IT-куб»                                              | 31.08.2021<br>31.08.2022 | Сапоженкова М.Ю.                                                                                                              |
| 3.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | РП | Повышение квалификации сотрудников и педагогов центров цифрового образования «IT-куб»                                   |                          | Николаева Т.В.                                                                                                                |
| 3.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | РП | Проведение набора обучающихся на программы центров цифрового образования «IT-куб»                                       |                          | Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования<br>Руководители образовательных организаций |
| 3.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | РП | Проведение торжественного открытия центров цифрового образования «IT-куб»                                               |                          | Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования<br>Руководители образовательных организаций |
| 3.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ДМ | Разработка приказа департамента образования и науки Костромской области о проведении мониторинга реализации мероприятия | 31.10.2021               | Сапоженкова М.Ю.                                                                                                              |
| 3.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ДМ | Проведение мониторинга реализации мероприятия по созданию центра цифрового образования детей «IT-куб»                   | 31.12.2021<br>31.12.2022 | Сапоженкова М.Ю.                                                                                                              |
| Показатель/результат паспорта РП №4<br>Для не менее 2000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Костромской области, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий <sup>2</sup><br>на 31.12.2020 – 400 детей<br>на 31.12.2021 – 800 детей (нарастающим итогом)<br>на 31.12.2022 - 1200 детей (нарастающим итогом)<br>на 31.12.2023 – 1600 детей (нарастающим итогом)<br>на 31.12.2024 – 2000 детей (нарастающим итогом) |    |                                                                                                                         |                          |                                                                                                                               |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ДМ | Внесение изменений в государственную программу Костромской области «Развитие образования» (постановление                | 31.12.2019               | Морозов И.Н.                                                                                                                  |

<sup>2</sup> Срок реализации мероприятия устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию



|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                     |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    | администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г. № 584-а)                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                     |
| 4.2 | ДМ | Заключение соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации с высшими исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.11.2020<br>01.11.2021<br>01.11.2022<br>01.11.2023<br>01.11.2024 | Морозов И.Н.                                                                                        |
| 4.3 | ДМ | Определение перечня общеобразовательных организаций, расположенных на территории Костромской области, где будет проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий                                                         | 12.12.2020<br>12.12.2021<br>12.12.2022<br>12.12.2023<br>12.12.2024 | Лушина Е.А.                                                                                         |
| 4.4 | РП | Утверждение департаментом образования и науки Костромской области перечня пилотных образовательных организаций, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий                                                      | 12.12.2020<br>12.12.2021<br>12.12.2022<br>12.12.2023<br>12.12.2024 | Куликова Ю.А.                                                                                       |
| 4.5 | ДМ | Проведение обучения педагогов, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий.                                                                                                                                      | 31.12.2020<br>31.12.2021<br>31.12.2022<br>31.12.2023<br>31.12.2024 | Николаева Т.В.                                                                                      |
| 4.6 | ДМ | Проведение эксперимента по плану мероприятия                                                                                                                                                                                                                          | 31.12.2020<br>31.12.2021<br>31.12.2022<br>31.12.2023<br>31.12.2024 | Николаева Т.В.<br>Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования |
| 4.7 | ДМ | Разработка приказа департамента образования и науки Костромской области о проведении мониторинга реализации плана мероприятий                                                                                                                                         | 31.10.2020<br>31.10.2021<br>31.10.2022<br>31.10.2023<br>31.10.2024 | Куликова Ю.А.<br>Николаева Т.В.                                                                     |
| 4.8 | РП | Мониторинг проведения эксперимента                                                                                                                                                                                                                                    | 31.12.2020<br>31.12.2021<br>31.12.2022<br>31.12.2023<br>31.12.2024 | Куликова Ю.А.<br>Николаева Т.В.                                                                     |