

## Раздел IV. Основные направления проекта и мероприятия по реализации проекта

Основные мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемый результат
<b><i>I. Разработка нормативно-правового обеспечения реализации проекта</i></b>			
Разработка и утверждение муниципального проекта по поддержке школы, показывающей низкие результаты обучения и функционирующей в неблагоприятных социальных условиях	Март – май 2020 г.	Рабочая группа по разработке проекта	Приказ отдела образования
Разработка школьного проекта перехода в эффективный режим работы	Март-май 2020 г.	Рабочая группа образовательных организаций-участников проекта	Готовность педагогов школ работать в командах, принятие стратегических решений
Представление школьного проекта перехода в эффективный режим работы	20-24апреля 2020 г.	Директор образовательной организации-участника проекта	Утверждение проекта
Нормативное регулирование межшкольного сотрудничества и сетевого взаимодействия школы с разным уровнем качества знаний	Апрель 2020 г.	Отдел образования, МУ ИМЦ, образовательная организация-участник проекта	Создание условий для межшкольного сотрудничества и сетевого взаимодействия школ
<b><i>II. Информационно-методическое обеспечение реализации проекта</i></b>			
Назначение персонального куратора школы – участника проекта поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Апрель 2020 г.	Отдел образования	Оказание консультационной и методической помощи школам-участникам проекта
Оказание школам методической поддержки в разработке проектов по переходу школ в эффективный режим работы	Март-апрель 2020 г.	Отдел образования, МУ ИМЦ	Проект по переходу ОО в эффективный режим работы

Муниципальный проект  
«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, в городском округе-город Галич на 2020-2022г.г.»

Создание веб-ресурса муниципального и школьного проектов	Март-апрель 2020г.	МУ ИМЦ, Образовательная организация-участник проекта	Создание и систематическое обновление содержания веб-ресурсов на сайте отдела образования, на сайте школы-участника проекта
Обеспечение нормативных, правовых, финансовых, организационных, кадровых условий для создания сетевых объединений и партнерства школы-участника проекта со школами-партнерами и школами-лидерами	В течение всего периода	Отдел образования, МУ ИМЦ, Участник проекта	Обмен опытом администрации и педагогов школ
Организация и проведение круглых столов с творческими отчетами образовательной организации-участника проекта о результатах реализации проектов перехода в эффективный режим работы	4 квартал 2020 г.	Муниципальные координаторы, образовательная организация-участник проекта	Обобщение результатов, распространение опыта по переходу школы в эффективный режим работы
Информирование родительской общественности о ходе реализации мероприятий проекта	В течение всего периода	Отдел образования, участник проекта	Освещение информации на родительских собраниях, встречах, выпуск буклетов, информационных листов, оформление стендов и т.д.
<b>III. Формирование программно-методического ресурса поддержки школ-участников проекта</b>			
Создание муниципального Координационного совета по поддержке школы-участника проекта	Апрель 2020 г.	Отдел образования	Функционирование Координационного совета
Организация консультационно-методического сопровождения школы-участника проекта	В течение всего периода	ОГБОУ ДПО «КОИРО», отдел образования, МУ ИМЦ	Оказание консультационной и методической помощи
Разработка школьного проекта перехода в эффективный режим работы и инструментария	Март-апрель 2020 г.	Отдел образования, образовательная организация-	Презентация проекта на совещании директоров, совете руководителей

для оценки результативности проектов		участник проекта	образовательных организаций
Реализация постоянно действующего семинара и мастер классов по использованию современных методов обучения, новых педагогических технологий при участии школ-лидеров и школ-партнеров	В течение всего периода по отдельному плану	Региональный куратор, муниципальные координаторы проекта, образовательная организация-участник проекта	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, качества преподавания и качества обучения
Организация и проведение анкетирования, опросов среди педагогов, обучающихся родителей	В течение всего периода	Отдел образования, МУ ИМЦ, координаторы проекта, образовательная организация-участник проекта	Аналитические справки
Организация деятельности методических объединений учителей-предметников регионального муниципального и школьного уровня, направленной на совершенствование профессионального мастерства педагогов	В течение всего периода	ОГБОУ ДПО «КОИРО», МУ ИМЦ, образовательная организация-участник проекта	Обеспечение методической помощи педагогам в разрешении проблем преподавания и организации учебного процесса
<b>IV. Развитие кадрового потенциала руководящего состава и педагогических работников</b>			
Анализ кадровых дефицитов образовательной организации-участника проекта для реализации мероприятий проекта	Апрель 2020 г.	Директор образовательной организации-участник проекта	Аналитическая справка об обеспеченности образовательного процесса квалифицированными педагогическими кадрами
Устранение кадрового дефицита посредством сетевого взаимодействия школ-участников проекта с другими образовательными организациями муниципалитета	В течение всего периода	Отдел образования, Образовательная организация-участник проекта	Обеспечение хода реализации проекта квалифицированными кадрами
Сопровождение повышения квалификации	В течение всего периода	МУ ИМЦ, директор	Создание условий для обучения педагогов на

Муниципальный проект  
«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, в городском округе-город Галич на 2020-2022г.г.»

педагогов школы-участника проекта		образовательной организации	курсах повышения квалификации
Создание межшкольных профессиональных объединений педагогов	В течение всего периода	МУ ИМЦ, образовательная организация-участник проекта	Создание условий для профессионального общения педагогов школы-участника проекта
Реализация плана мероприятий муниципальной конкурсной системы для педагогов	В течение всего периода	МУ ИМЦ, образовательная организация-участник проекта	Получение нового педагогического опыта
<b>V. Организационное обеспечение реализации проекта</b>			
Формирование школьных управленческих команд по реализации проекта школы-участника проекта	Апрель - май 2020 г.	Образовательная организация-участник проекта	Созданы школьные команды
Организация сетевых межшкольных мероприятий школ с низкими образовательными результатами с ведущими школами, включающих обмен опытом администрации и педагогов, взаимопосещение уроков с обсуждениями, преподавание в классах школ - партнеров	В течение всего периода	Отдел образования, МУ ИМЦ, образовательная организация-участник проекта, школа-партнер по реализации проекта	Организация профессионального взаимодействия по обмену опытом и распространению эффективных практик школ-лидеров по выходу в эффективный режим работы
Организация сетевых межмуниципальных мероприятий по обмену опытом для школ, работающих в сложных социальных условиях	1 раз в квартал	Региональный координатор, муниципальные координаторы	Распространение опыта по выходу в эффективный режим работы школ-лидеров
Организация и проведение муниципальной Недели педагогических технологий «Педагогические технологии в образовательном процессе: богатство и разнообразие, целесообразность и эффективность»	По отдельному плану	МУ ИМЦ, школы-лидеры, школы партнеры, образовательная организация-участник проекта	Повышение профессиональной компетентности педагогов и совершенствование технологии обучения, организована активная диссеминация «лучших педагогических практик»; издание электронных

Муниципальный проект  
«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, в городском округе-город Галич на 2020-2022г.г.»

			сборников
Организация и проведение единых методических дней с использованием инновационных форм	В течение всего периода	МУ ИМЦ, школы-лидеры, школы партнеры, образовательная организация-участник проекта	Повышение профессиональной компетентности педагогов
Разработка и реализация плана совещания директоров по моделированию школьной программы перехода в эффективный режим функционирования и развития	В течение всего периода	Руководители образовательных организаций	Повышение качества профессионального роста педагогов
Выявление психологического комфорта и работоспособности педагогов образовательных организаций-участников проекта	4 квартал 2020 г.	Директор образовательной организации – участника проекта	Анкетирование, тестирование
<b>VI. Материально-техническое и финансовое обеспечение проекта</b>			
Анализ материально-технической и инфраструктурной обеспеченности школы-участника проекта	Май-июнь 2020 г. Сентябрь 2020 г.	Администрация городского округа-город Галич, отдел образования	Смета расходов для реализации мероприятий проекта
Определение объемов финансирования на реализацию муниципального проекта; обновление программно-методического оснащения образовательного процесса, приобретение необходимого учебного оборудования для материально-технического развития образовательного пространства школы-участника проекта	Май 2020 г. Октябрь 2020 г.	Администрация городского округа-город Галич, отдел образования	Обновление и совершенствование материально-технической базы школы-участника проекта
Определение объема и выделение средств для проведения курсовой подготовки, муниципальных, межмуниципальных и	Май 2020 г. В течение всего периода	Администрация городского округа-город Галич, отдел образования	Проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров школ-участников

Муниципальный проект  
«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, в городском округе-город Галич на 2020-2022г.г.»

региональных мероприятий для педагогов и руководителей школ-участников проекта			проекта
Создание системы материального стимулирования и поддержки молодых специалистов	В течение всего периода	Администрация городского округа-город Галич, отдел образования	Привлечение и закрепление молодых специалистов в систему образования
<b><i>VII. Мониторинг реализации и эффективности проекта</i></b>			
Организация и проведение в школе-участнике проекта регулярного мониторинга динамики учебных достижений и качества образовательного процесса	В течение всего периода	Отдел образования	Проведение входного, промежуточного и итогового мониторинга
Проведение мониторинга качества преподавания, качества управления	В течение всего периода	Отдел образования, Образовательная организация	Аналитические справки
Проведение мониторинга изменений школьной инфраструктуры	В течение всего периода	Муниципальный координатор, образовательная организация	Мониторинги, обмен опытом, представление результатов