



**Отдел образования
администрации Красносельского муниципального района
Костромской области
ПРИКАЗ**

«17» января 2020 г.

пос. Красное-на-Волге

№ 8

Об утверждении комплекса мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Красносельском муниципальном районе Костромской области на 2020, 2021 годы.

В целях реализации распоряжения администрации Костромской области от 05.07.2019 года № 137-ра «О реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на территории Костромской области» достижения и результатов регионального проекта «Современная школа», **приказываю:**

1. Утвердить:
 - перечень общеобразовательных организаций Красносельского муниципального района, на базе которых создаются Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020, 2021 годах (далее – Центр) (приложение № 1);
 - комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Красносельском муниципальном районе Костромской области на 2020, 2021 годы (далее – Комплекс мер) (приложение № 2).
2. Руководителям образовательных организаций, на базе которых создаются Центры, обеспечить исполнение Комплекса мер.
3. МКУ «ИМЦСО» (И. Н. Патанина) обеспечить организационное, информационно-методическое сопровождение реализации Комплекса мер.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования

Амвросова О. А.

ПЕРЕЧЕНЬ

общеобразовательных организаций Красносельского муниципального района, на базе которых создаются Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020, 2021 годах

№	Название общеобразовательной организации	Сроки создания Центра	Сроки создания Центра
1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красносельская средняя школа» Красносельского муниципального района Костромской области	2020г	
2	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Сидоровская средняя школа» Красносельского муниципального района Костромской области	2020г	
3	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Подольская основная школа» Красносельского муниципального района Костромской области	2020г	
1	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Иконниковская средняя школа» Красносельского муниципального района Костромской области		2021г
2	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Гридинская основная школа» Красносельского муниципального района Костромской области		2021г
3	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Дрневская основная школа» Красносельского муниципального района Костромской области		2021г
4	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Антоновская средняя школа» Красносельского муниципального района Костромской области		2021
5	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Сопыревская основная школа» Красносельского муниципального района Костромской области		2021

Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» в Красносельском муниципальном районе
Костромской области на 2020, 2021 годы

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Срок исполнения
1.	1. Заявка на участие в национальном проекте «Современная школа», анализ и согласование с образовательными организациями в которых будет обновлена материально-техническая база и создан Центр 2. Издание нормативно-правовой акт о создании Центра в муниципальном районе 3. Определение координатора создания и функционирования Центра в муниципальном районе 4. Утверждение Положения о деятельности Центров на территории муниципального района 5. Разработка медиаплана по информационному сопровождению Центров	Март 2020	Март 2021
2.	Согласование и утверждение типового дизайн- проекта Центра	Март-апрель 2020	Март-апрель 2021
3.	Согласование перечня оборудования Центра, разработка штатного расписания	Март-апрель 2020	Март-апрель 2021
4.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов, корректировка Программы развития системы образования Красносельского муниципального района на 2019-2021 годы»	Апрель 2020	Апрель 2021
5.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Мониторинг кадрового состава образовательных организаций 2. Подбор кадрового состава Центра 3. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта	Январь-май 2020 Июнь-декабрь 2020	Январь-май 2020 Июнь-декабрь 2021

	«Образование» 3.Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		
6.	Согласование образовательных программ функционирования Центра	Июль – август 2020	Июль – август 2021
7.	1. Изготовление ПСД на проведение ремонтных работ помещений Центра 2. Проведение конкурсных процедур на определение подрядчика проведения ремонтных работ 3. Проведение ремонтных работ по приведению площадки образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Апрель – май 2020 Июль – август 2020	Апрель – май 2020 Июль – август 2021
8.	Доставка, наладка оборудования	Август-сентябрь 2020	Август-сентябрь 2021
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь 2020	Сентябрь 2021
10.	Открытие Центра в единый день открытий	Сентябрь 2020	Сентябрь 2021