



Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 городского округа город Буй Костромской области

## ПРИКАЗ

14 февраля 2020 г.

№7/2

г. Буй

### О создании рабочей группы по созданию центра «Точка роста»

В целях участия образовательной организации в реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 5 июля 2019 года № 137-ра «О реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на территории Костромской области»,

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать подготовку к созданию в МОУСОШ №2 г. Буя Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр).

2. Создать рабочую группу по реализации Проекта по в следующем составе: Маланова Н.Н., директор организации, руководитель группы;

Федотова В.В., учитель информатики

Смирнова Е.Л., учитель информатики;

Четверикова С.В., учитель начальных классов;

Комякова С.А. учитель начальных классов;

Бушуева Е.К., учитель технологии;

Исаева Е.В., учитель географии;

Зозуля Н.В. учитель ОБЖ.

3. Поручить рабочей группе разработать План (Дорожную карту) действий по созданию и функционированию Центра (до 27.03.2020 г.) провести первоочередные мероприятия по реализации Дорожной карты.

4. Ответственность за исполнение данного приказа оставляю за собой

Директор организации



Н.Н. Маланова

**План  
(дорожная карта)  
мероприятий по созданию и функционированию Центра образования  
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее-Центр) МОУСОШ №2г. Буя**

| № п/п | Наименование мероприятия   | Результат   | Ответственный   | Срок             |
|-------|--|---|---|------------------|
| 1     | Создание рабочей группы по реализации проекта  | Приказ о создании рабочей группы  | Маланова Н.Н директор школы   | Январь           |
| 2     | Разработка нормативных и распорядительных актов:<br>- Положение о деятельности Центра<br>- Приказ о руководителе Центра<br>-Приказ о внесении изменений в основные образовательные программы<br>- Приказ о повышении квалификации сотрудников Центра<br>- Приказ об утверждении Положения о деятельности Центра<br>-Приказ об утверждении Плана мероприятий (Дорожной карты)<br>- Приказ об открытии Центра<br>-Приказ об учете образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) по дополнительным общеразвивающим программам | Приказы, Положение о деятельности Центра                                | Маланова Н.Н., директор школы<br>Рабочая группа по проекту                | Февраль – апрель |
| 3     | Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) мероприятий созданию и функционированию Центра   | План (дорожная карта) мероприятий по созданию и функционированию Центра | Маланова Н.Н. директор школы<br>Зозуля Н.В., заместитель директора по УВР | До 20.03.2020    |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| 4 | Создание на сайте школы страницы по реализации проекта   | Страница Центра на сайте<br>Регулярное обновление и наполнение содержания | Зозуля Н.В.заместитель директора по ВР<br>Смирнова Е.Л.,<br>ответственный за сайт | До конца марта                                 |
| 5 | Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом совете, совете родителей и обучающихся  | Протокол  | Егорова Е.В., заместитель директора по ВР   | апрель   |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и Информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра<br>2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме)<br>3) обеспечение участия педагогического состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Свидетельство о повышении квалификации<br><br>Отчет по итогам обучения    | Земская Е.Л., заместитель директора по УВР  | В течение года, соответствии с планом-графиком |

|    |   |   |   |               |
|----|---|---|---|---------------|
| 7  | Разработка дизайн-проекта Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»  | Помещения Центра, информационные стенды, соответствующие типовому дизайн-проекту, зонирование помещений, форма сотрудников Центра   | Федотова В.В., учитель информатики  | До 25.04.2020 |
| 8  | Проведение ремонтных работ в помещениях Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»  | Помещение Центра, соответствующее типовому дизайн-проекту и проекту зонирования   | Парфенова В.А., заместитель директора по АХЧ  | Март – июль   |
| 9  | Корректировка основных, разработка и утверждение дополнительных образовательных программ, реализуемых на базе Центра  | Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте | Зозуля Н.В. заместитель директора по УВР<br>Егорова Е.В., заместитель директора по ВР | Август        |
| 10 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей   | Егорова Е.В., заместитель директора по ВР   | До 1 мая 2020 |
| 11 | Изучение запроса обучающихся, родителей (законных представителей) по набору дополнительных общеразвивающих программ   | Список программ   | Егорова Е.В. заместитель директора по ВР  | До 1 мая 2020 |
| 12 | Составление перечня дополнительных общеразвивающих программ, направленных на профессиональное самоопределение школьников  | Список программ   | Егорова Е.В., заместитель директора по ВР   | май           |

|    |   |  |  |                      |
|----|---|--|--|----------------------|
| 13 | Заседание рабочей группы с участием руководителей МО  | Решение рабочей группы                                 | Зозуля Н.В. заместитель директора по УВР                                   | Май                  |
| 14 | Провести анализ ООП и определить возможность использования цифрового оборудования в различных предметных областях   | Перечень цифрового оборудования по предметным областям | Зозуля Н.В., заместитель директора по УВР                                  | Май                  |
| 15 | Изучение опыта работы других образовательных организаций (МОУ Никольская СОШ, МОУ Антроповская СОШ, МОУ СОШ п.Шунга) по организации и функционирования Центра | Информация по опыту работы других ОО                   | Маланова Н.Н. директор школы   | Март                 |
| 16 | Установка оборудования:<br>- подготовка технического задания согласно перечню оборудования  | Установленное оборудование                             | Федотова В.В. учитель информатики  | Июль-август-сентябрь |
| 17 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра  | Приказы о зачислении обучающихся                       | Егорова Е.В., заместитель директора по ВР                                  | Сентябрь             |
| 18 | Открытие Центра   | Информационное освещение в СМИ                         | Маланова Н.Н., директор школы<br>Егорова Е.В., заместитель директора по ВР | Сентябрь             |