



Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «13» ноября 2023 года

№ 676-р

Об утверждении муниципального плана («дорожной карты»)
по подготовке и проведению капитального ремонта
МОУ лица №3 города Галича Костромской области

В целях реализации мероприятий регионального проекта Костромской области «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы Костромской области «Развитие образования», утверждённой постановлением администрации Костромской области от 26.12.2013 г. №584-а, руководствуясь Уставом муниципального образования – городской округ город Галич Костромской области

1. Утвердить муниципальный план («дорожную карту») по подготовке и проведению капитального ремонта МОУ лица №3 города Галича Костромской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа – город Галич Костромской области Е.В. Жнивина.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа -
город Галич Костромской области



А.В. Карамышев

Приложение
к распоряжению администрации
городского округа – город Галич
Костромской области от 13.11 № 676/р

**Муниципальный план («дорожная карта»)
по подготовке и проведению капитального ремонта
МОУ лицея №3 города Галича Костромской области**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Анализ имеющихся помещений для организации учебного процесса и внеурочной деятельности обучающихся МОУ лицея №3. Корректировка расписания уроков с 3 четверти 2023 - 2024 учебного года.	Ноябрь 2023 г.	Соколов Н.А., Сизова Г.Н., Бородина О.В., директора школ
2	Анализ занятости обучающихся МОУ лицея №3 в учреждениях дополнительного образования, в объединениях и секциях на базе учреждений культуры и спорта. Корректировка графика работы объединений и секций.	Ноябрь 2023 г.	Соколов Н.А., директор МОУ лицея №3, Иванова Е.В., начальник отдела образования Алимова О.В., и.о. начальника ОКТМиС
3	Подготовка помещений в корпусе 2 МОУ лицея №3 для обучающихся начальных классов. Косметический ремонт дополнительных кабинетов.	Ноябрь 2023 г.	Соколов Н.А., директор МОУ лицея №3
4	Подготовка технического задания	Ноябрь 2023 г.	Бобров В.А., начальник МУ «Служба заказчика»
5	Объявление конкурсных процедур на проведение капитального ремонта.	Ноябрь 2023 г.	Голубева Н.Н., начальник отдела экономического развития и социального заказа
6	Заключение контракта на проведение капитального ремонта.	Декабрь 2023 г.	Карамышев А.В., глава городского округа
7	Перевоз мебели, оборудования в МОУ СОШ №2, МОУ лицей №3 (корпус 2) для организации учебного процесса	Декабрь 2023 г., январь 2024 г.	Соколов Н.А., директор МОУ лицея №3, Жнивин Е.В.,

			заместитель главы
8	Освобождение помещений в МОУ лицее №3 для проведения капитального ремонта	Декабрь 2023 г., январь 2024 г.	Соколов Н.А., директор МОУ лицея №3
9	Проведение капитального ремонта	В течение 2024 года	Подрядчик (по согласованию)
10	Контроль за ходом проведения капитального ремонта	В течение 2024 года	Бобров В.А., начальник МУ «Служба заказчика», Соколов Н.А., директор МОУ лицея №3, ООО «Стройконтроль» (по согласованию)
11	Сдача и приём объекта	Декабрь 2024 г.	Подрядчик (по согласованию), Карамышев А.В., глава городского округа