



**План мероприятий (дорожная карта) на 2018-2020 г.г.
ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области»
по созданию условий доступности образования инвалидов и лиц с ОВЗ**

1. Общие положения

План мероприятий («дорожная карта») ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области» по созданию условий доступности образования инвалидов и лиц с ОВЗ составлен в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Костромской области.

Целью «дорожной карты» является поэтапное создание условий доступности образования инвалидов и лиц с ОВЗ в ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области».

Для достижения заявленной цели «дорожной картой» определяются направления деятельности техникума:

- нормативно- правовое обеспечение инклюзивного образования в техникуме;
- методическое обеспечение реализации инклюзивного образования;
- кадровое обеспечение инклюзивного образования;
- информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного образования.

«Дорожной картой» определен перечень мероприятий, обеспечивающий поэтапное создание условий доступности образования инвалидов и лиц с ОВЗ в ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области».

2. Перечень мероприятий, обеспечивающий поэтапное создание условий доступности образования инвалидов и лиц с ОВЗ в ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области»

№ п/п	Мероприятия	Планируемый срок	Ответственный
1. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования			
1.1.	Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по организации и реализации инклюзивного образования	Сентябрь 2018г.	Разумова И.И., Метелкина Е.С.
1.2.	Создание рабочей группы по обеспечению инклюзивного образования	Сентябрь 2018г.	Разумова И.И.
1.3.	Мониторинг стартовых условий для введения инклюзивного образования	Сентябрь 2018г.	Курочкин С.А., Макаров В.В.
1.4.	Коррекция локальных актов, обеспечивающих введение инклюзивного образования	До 15 сентября 2018г.	Разумова И.И., Бачерикова С.А.
1.5.	Внесение изменений в эффективный контракт педагогических работников, сопровождающих образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	До 1 сентября 2019г.	Разумова И.И., Курочкин С.А., Бачерикова С.А..
1.6.	Разработка адаптированных образовательных программ	Сентябрь 2018 г.	Мякишева Н.С., Шмелева Е.А., Заславская Е.В.
1.7.	Разработка методических указаний и КОС по адаптированным программам	Октябрь 2018г	Мякишева Н.С., Шмелева Е.А., Заславская Е.В.
2. Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования			

2. 1.	Создание банка методической продукции по обеспечению образования инвалидов и лиц с ОВЗ	Апрель 2019г.	Разумова И.И., Мякишева Н.С., Шмелева Е.А., Заславская Е.В.
2. 2.	Обеспечение методического сопровождения педагогов, работающих в условиях инклюзивного образования	В течение всего периода	Разумова И.И., Мякишева Н.С., Шмелева Е.А., Заславская Е.В.
2. 3.	Организация экспертизы рабочих программ педагогов, обеспечивающих условия инклюзивного образования	Сентябрь 2018г.	Мякишева Н.С., Шмелева Е.А., Заславская Е.В.
3. Кадровое обеспечение инклюзивного образования			
3. 1.	Организация обучения педагогов на курсах повышения квалификации	По плану КОИРО	Мякишева Н.С., Шмелева Е.А., Заславская Е.В.
3. 2.	Организация и проведение внутрикорпоративного повышения квалификации	В течение всего периода	Мякишева Н.С., Шмелева Е.А., Заславская Е.В.
4. Информационное обеспечение			
4. 1.	Создание банка нормативно-правовой документации по образованию инвалидов и лиц с ОВЗ	Ноябрь 2018г	Разумова И.И., Бачерикова С.А..
4. 2.	Создание на сайте техникума страницы для инвалидов лиц с ОВЗ	Сентябрь 2018	Хахилев А.М.
4. 3.	Размещение информации на странице сайта для инвалидов лиц с ОВЗ	По мере обновления.	Хахилев А.М.
5. Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного образования			
5. 1.	Обследование путей передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья для лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.	Май 2019 г.	Макаров В.В.
5. 2.	Выделение на автостоянке места для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение их использования	Октябрь 2018 г.	Макаров В.В.
5. 3.	Составление проектно-сметной документации на оборудование пандуса на входе в общежитие	Июль 2019 г.	Макаров В.В.
5. 4.	Выполнение мероприятий по оборудованию пандуса	Август 2019 г.	Макаров В.В.
5. 5.	Выполнение работ по оборудованию маршрутов движения для лиц с ограниченными возможностями по зрению	Август 2016 г.	Макаров В.В.
5. 6.	Составление проектно-сметной документации и выполнение работ по оборудованию маршрутов движения для лиц с ограниченными возможностями по слуху	Июль-август 2019 г.	Макаров В.В.
5. 7.	Приобретение учебно-методической литературы, технических средств обучения для лиц с ограниченными возможностями по слуху и зрению	Февраль 2020 г.	Тюрина Т.П., Рудакова О.Н.
5. 8.	Приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для детей- инвалидов	Июнь 2020 г.	Макаров В.В., Рудакова О.Н.