

План мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»
МКОУ Жаровская основная школа им. М.М.Платова Чухломского района Костромской области
в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.	Издание приказа о создании Центра	директор школы	Приказ директора школы	Май 2021
2.	Издание приказа об утверждении Положения о деятельности Центра	заместитель директора	Положение о деятельности Центра	Май 2021 г.
3.	Издание приказа об утверждении плана мероприятий по созданию и функционированию Центра и функционированию Центра образования «Точка роста»	заместитель директора	План мероприятий	Май 2021 г.
4.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	заместитель директора	Проект зонирования	Май 2021
5.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	директор школы заместитель директора	Проект зонирования	Май 2021 г.
6.	Издание приказа о назначении руководителя Центра	директор школы	Приказ директора	Август 2021
7.	Издание приказа о создании рабочей группы по реализации Проекта	директор школы	Приказ директора	Август 2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
1.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	директор школы заместитель директора	Проектно-сметная документация	Апрель 2021 г.
2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	директор школы заместитель директора	Отчеты	Май – июль 2021г.
3.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	директор школы заместитель директора	Заявка	Апрель 2021 г.

4.	Приемка помещений Центра в соответствии с брендбуком	директор школы заместитель директора	Акт	Август 2021 г.
3.	Кадровое обеспечение			
1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации	заместитель директора	Свидетельства о повышении квалификации	В течение 2021 г.
2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	заместитель директора, учитель физики, учитель химии, учитель биологии	Рабочие программы педагогов	Август - сентябрь 2021 г.
3.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	директор школы	Утвержденные должностные инструкции	Август - сентябрь 2021 г.
4.	Информационное сопровождение			
1.	Информация о начале реализации проекта	директор школы заместитель директора	Новости, статьи, репортажи	Август 2021 г.
2.	Запуск страницы официального сайта	заместитель директора	Новости Раздел «Точка роста»	Август 2021 г.
3.	Открытие Центра	директор школы, заместитель директора	Торжественное мероприятие	Сентябрь 2021 г.
4.	Организация работы образовательного Центра	директор школы, руководитель Центра	Расписание Расчетровка кадров планирование	Сентябрь 2021 г.
5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, досуговых и социокультурных мероприятий Центра.	заместитель директора, руководитель Центра	Информация на сайте Новости	Сентябрь
6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	руководитель Центра учитель физики, учитель химии, учитель биологии	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
7.	Мониторинг мероприятий дорожной безопасности	заместитель директора руководитель Центра		